
neue bahnstadt opladen

2013 - 2015

Rückbau Anfang 2014

2013 - 2014
Baufeldfreimachung

Rückbau

Ende 2014

7

8

9

1 0 2013 - 2014 Erstellung P+R
Konzept und Umsetzung

Stand 09/11

Bauzeiten

1 2 2013 - 2015  Umsetzung
Modernisierung Bahn-
(MOF)

1 1 Ab 2013  Zugang zur
Innenstadt von Brücke
Nord sicherstellen




